

TIME SCHEDULE

	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan																								
	a. Menentukan Topik dan Identifikasi Masalah																								
	b. Menentukan Lokasi Penelitian																								
	c. Studi Literatur																								
	d. Penyusunan dan Pengajuan Judul																								
	e. Perizinan Penelitian																								
2	Tahap Pelaksanaan																								
	a. Pengumpulan Data																								
	b. Analisis Data																								
3	Tahap Penyusunan Laporan																								
	a. Penyusunan BAB I																								

