

LAMPIRAN

TIME SCHEDULE

	Kegiatan	Januariy				februariy				Maret				april				mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan																								
	a. Menentukan Topik dan Identifikasi Masalah																								
	b. Menentukan Lokasi Penelitian																								
	c. Studi Literatur																								
	d. Penyusunan dan Pengajuan Judul																								
	e. Perizinan Penelitian																								
2	Tahan Pelaksanaan																								
	a. Pengumpulan Data																								
	b. Analisis Data																								
3	Tahap Penyusunan																								

	Laporan																								
	a. Penyusunan BAB I																								
	b. Evaluasi Program																								
	c. Penyusunan BAB II																								
	d. Evaluasi Program																								
	e. Penyusunan BAB III																								
	f. Evaluasi Program																								
4	Tahap Implementasi																								
	a. Seminar Proposal																								
5	Tahap Penyusunan Laporan Lanjutan																								
	a. Penyusunan BAB IV																								
	b. Penyusunan BAB V																								
6	Tahap Implementasi Lanjutan																								
	a. Ujian Hasil Laporan Skripsi																								
	b. Revisi Hasil Laporan Skripsi																								

